

ABSTRAK

Nama : Hanif Alifian Massadi
NIM : 1211900023
Program Studi : Teknik Sipil
Judul : Analisis Faktor Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan *The Savyavasa Luxury Residence Apartment*
Dosen Pembimbing : Prof. Ir. Krishna Mochtar, MSCE, Ph.D, IPU

Setiap proyek konstruksi pada umumnya mempunyai rencana pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan yang sudah ditentukan, kapan pelaksanaan proyek tersebut harus dimulai, kapan harus diselesaikan, bagaimana penyediaan sumber dayanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kurangnya kinerja waktu pada proyek *The Savyavasa Luxury Residence Apartment* dengan menghitung hasil akhir dari kuisisioner yang diberikan menggunakan analisa statistic deskriptif.

Penelitian ini dilakukan melalui pelaksanaan pertanyaan kuisisioner yang disebarakan kepada pihak – pihak yang terlibat sebanyak 40 responden dengan 26 pertanyaan yang diberikan, lalu menghitung hasil akhir dari kuisisioner yang diberikan menggunakan analisa statistik deskriptif menggunakan SPSS yang kemudian hasil mean paling tinggi dapat disimpulkan menjadi faktor dominan penentu kinerja waktu pada proyek *The Savyavasa Luxury Residence Apartment*.

Dari hasil analisa yang dilakukan antara lain uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, dan uji analisis statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa uji validitas dan realibitas yang dilakukan mendapatkan hasil data yang valid dan reliabel. Analisa yang dilakukan mendapatkan kesimpulan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap faktor kinerja waktu yang terjadi yaitu faktor bahan / material (2,59), faktor lain (2,55), dan faktor peralatan (2,50)

Kata Kunci : Kinerja Waktu, Proyek Konstruksi, SPSS, Faktor yang Berpengaruh, Faktor Bahan / Material,