

DAFTAR REFERENSI

- Agus Wibowo, 2015. “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PADA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG DI KEDIRI”. Jurnal Tugas Akhir, Surabaya ; Institut Teknologi Sepuluh November. Diakses pada 2023.
- Akhmad, I Gede Putu, Agustono, 2019. “ANALISIS KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI PADA PROYEK PLTMH KOKOQ, BABAK BATUKLIANG UTARA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH. Spektrum Sipil. Mataram ; Universitas Mataram. Diakses pada 2023.
- Andi Aisyah Anjaleikhan Kilat, 2021. “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK GEDUNG MAPOLDA SUMATERA SELATAN MENGGUNAKAN METODE AHP”. Tugas Akhir, Gowa : Universitas Hasanuddin. Diakses pada 2023.
- Deden Matri, Rahman, Andi, 2019. “STUDI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG. Jurnal Konstruksia Vol. 6 No.1. Diakses pada 2023.
- Dhian Cintia, Nur Astina, Ida Ayu Rai Widhiawati, I Putu Joni “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI DI KABUPATEN TABANAN”. Jurnal Infrastruktur, Denpasar : Universitas Udayana. Diakses pada 2023.
- Febrina Monalisa BR. Siahaan, 2021. “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI PADA PT. PLN (PERSERO) UIP SUMBAGUT”. Tugas Akhir, Medan : Universitas Medan Area. Diakses pada 2023.
- Janthe William, Pingkan Tari, Pratisis, 2016. “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PADA PROYEK KONSTRUKSI DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS : PROYEK MANADO TOWN SQUARE) Jurnal Sipil Statik, Vol. 4, No. 11. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Diakses pada 2023.

“JURNAL ILMIAH INFRASTRUKTUR VOLUME. 4, NO. 2”. Desember 2008.
Diakses pada 2023.

Muhammad Arif Budiman, 2009. “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PADA PROYEK KONSTRUKSI DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA”. Jurnal Sipil Statik, Manado ; Universitas Sam Ratulangi. Diakses pada 2023.

Ramdhan Yundra Saputra, 2017. “ANALISA FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMBANGUNAN MALL ABC”. Jurnal Tugas Akhir, Surabaya ; Institut Teknologi Sepuluh November. Diakses pada 2023.

Randy Putra Agritama, Miftahul Huda, Titien Setiyo Rini, 2018. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PADA PROYEK KONSTRUKSI DI SURABAYA”. Jurnal Rekayasa dan Manajemen Konstruksi Vol.6 No.1. Diakses pada 2023.

Soeharto Iman, 2001. “MANAJEMEN PROYEK MULAI DARI KONSEPTUAL SAMPAI OPERASIONAL”. Diakses pada 2023.

Susan Sundari, 2017. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI DI MALUKU TENGAH. Jurnal Tugas Akhir, Surabaya ; Institut Teknologi Sepuluh November. Diakses pada 2023.