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Dalam proyek pembangunan terdapat permasalahan yang seringkali timbul yaitu 

pelaksanaan proyek yang tidak sesuai rencana jadwal proyek yang telah disusun. Perencanaan 

yang tepat terhadap penggunaan alat berat konstruksi dipercaya sebagai kunci dari efisiensi dan 

produktivitas. Tower crane sebagai target optimasi mempunyai peran besar dalam pelaksanaan 

suatu proyek gedung bertingkat.  Biaya dan waktu pada penggunaan alat berat tersebut yang akan 

menjadi tujuan analisis untuk mendapatkan nilai efektivitas dan efisiensi pada penggunaan alat 

berat.  

Efektivitas tower crane dapat dilihat dari waktu siklus yang lebih singkat, produktivitas 

yang lebih besar dan biaya pengadaan yang rendah. Peneliti melakukan wawancara dan observasi 

agar dapat menganalisa lebih lanjut dengan data yang didapat dari lapangan. Pada penelitian 

dilakukan perbandingan antara tower crane eksisting dan alternatif yang telah disiapkan peneliti. 

Perbandingan yang dilakukan meliputi perbandingan dari waktu siklus, produktivitas pada 

pengerjaan tulangan kolom, dan biaya pengadaan tower crane tiap bulan. 

Dari penelitian yang dilakukan didapat perbandingan antara tower crane eksisting dan 

alternatif terkait waktu siklus, produktivitas, dan biaya pengadaan tower crane tersebut. Dan dari 

hasil analisa tower crane alternatif memiliki nilai efektivitas waktu dan efisiensi biaya yang lebih 

menguntungkan dibandingkan tower crane eksisting pada proyek tersebut namun tetap berada 

pada perencanaan pelaksanaan proyek yang sesuai dengan yang direncanakan. 
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