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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
I.1 Latar Belakang 

  Proyek merupakan suatu konstruksi yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang 

saling berkaitan.oleh karena itu diperlukan manajemen konstruksi yang baik dan dapat 

mendampingi proyek konstruksi mulai dari tahap perencanaan, tahap pelelangan, tahap 

pelaksanaan hingga tahap akhir pasca pelaksanaan. setiap pengendalian tahapan -

tahapan tersebut,membutuhkan konsultan manajemen konstruksi. biasa nya penggunaan 

jasa manajemen kontruksi untuk proyek yang berskala besar, Konsultan konstruksi 

merupakan kelompok kerja yang bertugas mengawasi,membimbing,mendampingi dan 

berpartisipasi dalam proses pembangunan proyek. Perencanaan yang cermat di awal 

proyek mengarah pada pelaksanaan yang tepat, yang menentukan keberhasilan proyek. 

Manajemen kontruksi merupakan suatu organisai atau perorangan yang bersifat 

multi disiplin. dengan adanya suatu perusahaan atau perseorangan yang      professional 

dalam bidang manajemen kontruksi dalam mendukung pemilik proyek 

 mengelolanya, maka akan diharapkan dapat tercapai sasaran proyek secara efektif 

dan efisien. [1] 

penggunaan jasa konsultan manajemen kontruksi biasanya hanya pada proyek 

berskala besar, dimana konsultan manajemen kontruksi berperan untuk mengelola 

manajemen proyek.[26] 

1.2  Rumusan masalah 

Seorang manajemen kontruksi yang bagus diperlukan ide-ide dalam pemecahan 

permasalahan didalam pelaksanaan proyek tersebut dan diperlukan tindakan – tindakan 

yang bisa tercapainya target -target sesuai dengan kurva s atau jadwal dengan 

tepat,masih sedikitnya penelitian tentang take over pekerjaan terkait tidak tercapainya 

target waktu penyelesaian proyek ini menjadikan hal yang menarik untuk di bahas lebih 

lanjut,.mengingat begitu pentingnya manajemen waktu kerja terhadap keberhasilan 

suatu proyek 

  Didalam penelitian ini permsalahan atau kendala – kendala yang di cari meliputi: 

1. Terjadinya keterlambatan rencana jadwal sehingga manajemen kontruksi 
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memutuskan untuk mengganti kontraktor. 

2. Kondisi dengan kontraktor baru,bagaimana manajemen kontruksi menjaga 

agar didalam pelaksanaan nya tepat waktu sesuai dengan rencana jadwal 

dalam pembangunan proyek. 

3. Peran manajemen kontruksi dalam menjaga kinerja proyek. 

4. Mengontrol laporan progress harian,mingguan dan bulanan untuk 

melaporkan hasil pekerjaan dan waktu pengerjaan dari setiap item 

pelaksanaan proyek. 

1.3     Maksud dan tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan   dari                       

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pada proses pengerjaan proyek sky house bsd phase + 1.ditemukan 

beberapa kendala dalam penerapan manajemen kontruksi diantara 

nya untuk proses ceklist final dilapangan terkadang tidak melibatkan 

inpector lapangan dari pt.rasya anugerah pratama sebagai manajemen 

kontruksi,selanjutnya ada beberapa man power dari kontraktor yang 

tidak mengajukan permit lapangan yang menyebabkan manajemen 

kontruksi tidak mengetahui progress pekerjaan dilapangan secara 

actual. 

2. Mengidentifikasi batasan penerapan manajemen kontruksi dalam 

pelaksanaan waktu kerja proyek pembangunan apartemen sky house 

BSD phase + 1 menggunakan penelitian terlebih dahulu 

menggunakan responden dan diolah data melalui software spss. 

3. Lingkup penelitian untuk mengetahui faktor – faktor yang 

mempengaruhi keterlambatan pada proyek studi diantara nya. 

4. Keberhasilan waktu kerja dalam pembangunan suatu proyek setelah 

di ganti kontraktor. 

1.4     State of the art 

Peran manajemen kontruksi dalam keberhasilan suatu bangunan menurut [ 

1]didalam jurnal nya yang berjudul analisis kinerja manajemen kontruksi pada proyek 

gedung digitasi universitas negeri semarang. Manajemen konstruksi merupakan suatu 

organisasi atau perorangan yang bersifat multi disiplin.dan manejemen kontruksi 

perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli dibidangnya masing-masing secara terpisah 
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mencakup perencanaan,plaining,pengorganisasian peaksanaan dan  pengontrolan 

secara sistematis dan terukur. [1]. Sina yang berjudul pengendalian waktu dan biaya 

pekerjaan kontruksi sebagai dampak dari perubahan desain (Studi Kasus Embung 

Irigasi Oenaem, Kecamatan Biboki Selatan, 

Kabupaten Timor Tengah Utara) ,mengatakan untuk mengejar keterlambatan 

pekerjaan bisa diadakan pekerjaan lembur dan menambah tenaga kerja dengan catatan 

persiapan untuk material nya cukup dan memadai selain itu juga harus dilakukan 

pengecekan rutin alat kerja sebagai akses bekerja. [27] yang berjudul analisis peranan 

konsultan manajemen kontruksi dalam mencegah keterlambatan waktu kontruksi.seorang 

konsultan kontruksi bertindak sebagai konsultan asisten dan mitra keterlibatan konsultan 

manajemen kontruksi diharapkan memberikan informasi dapat dipercaya dan akurat. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

                         Sistem penulisan yang baik terdiri dari beberapa langkah  Pada:  

    BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan alasan mengapa analisis ini dilakukan, termasuk latar 

 belakang penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, metode penelitian, dan 

 sistematika di balik pembuatan karya ini.      

      BAB II  TEORI DASAR 

Bab ini menjelaskan teori dasar yang mendasari analisis. Bab ini juga berisi       

penjelasan umum tentang peran manajemen konstruksi, sistem kerja 

manajemen konstruksi dan metode perhitungannya.         

       BAB III  METODELOGI PENELITIAN 

     Dalam bab ini terdapat uraian mengenai metode yaitu meliputi garis     

      besar Langkah kerja dan yang digunakan dalam menganalisa dan  

  memberikan solusi dalam suatu permasalahan          

              BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

                         Bab ini berisi tentang Pembahasan hasil penelitian dan analisa dari 

   percepatan waktu  pekerjaan proyek setelah di take over atau diganti 

   kontraktornya. 

              BAB V  KESIMPULAN 

                        Bab ini berisi hasil dari penelitian diatas. 

 


