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Dalam proyek konstruksi, perencanaan waktu dan biaya sangat penting. Produktivitas 

tenaga kerja, yang dipengaruhi oleh jumlah pekerja, memainkan peran besar dalam 

efisiensi proyek. Estimasi ongkos pekerjaan dihitung dari jumlah tenaga kerja dan upah 

harian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas tenaga kerja 

serta selisih dari waktu dan biaya perencanaan dengan yang ada di proyek. Metode analisa 

yang digunakan adalah perhitungan manual menggunakan software excel. Berdasarkan 

analisis, perencanaan menghasilkan biaya Rp. 16.699.846.130 dan durasi 200 hari, 

dibandingkan dengan anggaran Rp. 17.739.375.506 dan 225 hari dalam perencanaan asli. 

Hasil analisis menunjukkan produktivitas 106% sehingga memiliki selisih 6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan produktivitas yang lebih tinggi maka biaya proyek menjadi 

lebih hemat dan waktunya menjadi lebih cepat. 

Kata Kunci : Produktivitas, Tenaga Kerja, Biaya Konstruksi, Waktu Pelaksanaan. 

ABSTRACT 

In construction projects, time and cost planning are very important. Labor productivity, 

which is influenced by the number of workers, plays a large role in project efficiency. 

Estimated work costs are calculated from the number of workers and daily wages. The 

purpose of this research is to determine labor productivity and the difference between 

planning time and costs and those in the project. The analysis method used is manual 

calculation using Excel software. Based on the analysis, planning results in a cost of Rp. 

16,699,846,130 and a duration of 200 days, compared to a budget of Rp. 17,739,375,506 

and 225 days in original planning. The analysis results show productivity of 106% so 

there is a difference of 6%. This shows that with higher productivity, project costs will be 

more economical and time will be faster. 
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