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ABSTRAK 

Jadwal Merupakan salah satu parameter yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan suatu proyek konstruksi, disamping anggaran dan mutu. 

Penjadwalan perlu diperhatikan dalan manajemen proyek untuk menentukan 

durasi maupun urutan kegiatan proyek, sehingga terbentuklah penjadwalan yang 

logis dan realistis. 

  

 Activity Diagram Method  (ADM) digambarka sebagai anak panah pada 

kegiatan (Activity on arrow-AOA). Pada AOA digambarkan sebagai anak panah 

yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakili dua peristiwa/kejadian. 

Sehingga ADM terdapat dummy yang merupakan aktifitas semu atau aktifitas 

khayal yaitu aktifitas tanpa memerlukan waktu biaya atau fasilitas. Precedence 

Diagram Method (PDM) adalah metode penjadwalan proyek dimana kegiatan 

dituliskan didalam node yang umumnya berbentuk segiempat, dengan anak 

panah sebagai petunjuk hubungan antara kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. 

Konstrain menunjukan hubungan antar kegoatan dengan satu garis dari node 

yang terdahulu ke node berikutnya. Satu konstrain hanya dapat menghubungkan 

dua node. 

 

Kata kunci : Precedence Diagram Method, Activity Diagram Method,  

Penjadwalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


