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ABSTRAK 

 

Penjadwalan proyek membantu menunjukkan hubungan aktivitas dengan 

aktivitas lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. Mengidentifikasi hubungan 

yang harus didahulukan diantara aktivitas, serta menunjukkan perkiraan waktu 

yang realistis untuk setiap aktivitas.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui durasi proyek dan lintasan kritis 

dalam pengendalian waktu dengan ADM (Activity Diagram Method). Selain itu 

juga untuk mengontrol dan mengkoordinasi berbagai kegiatan sehingga proyek 

dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih efisien. Pada penjadwalan 

proyek menggunakan PDM (Precedence Diagram Method) mempertimbangkan 

hubungan ketergatungan antar aktivitas dan durasi setiap aktivitasnya. Prioritas 

penjadwalan aktivitas didasarkan atas aktivitas yang memiliki nilai float time sama, 

maka akan timbul masalah dalam penentuan prioritas penjadwalan aktivitas. 

Pengaruh kondisi-kondisi pelaksanaan terhadap kegiatan proyek tetap 

diakomodasikan pada penyusunan precedence logic (hubungan ketergantungan 

antar aktivitas).  

Dari hasil analisa perbandingan untuk Activity Diagram Method 

menggunakan AOA diperoleh 74 kegiatan dengan mengunakan Precedence 

Diagram Method menggunakan AON diperoleh 48 kegiatan dengan durasi dan 

kegiatan kritis yang sama di kedua metode. 

 

Kata kunci : Penjadwalan, Activity On Arrow, Activity On Node. 
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