
ANALISISiPERBANDINGAN iEFISIENSI iBIAYA iDAN iWAKTU iDINDING 

iPRECAST iDENGAN iHEBEL 

STUDI iKASUS i: iAPARTEMEN iSUDIMARA iFORESTWALK 

INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA  

SEMESTER GENAP 2022/2023 

Muhammad Rifqi Alamsyah 

1). Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Indonesia 

Email : alamsyahrifqi5@gmail.com 

 

Abstrak 

Pada beberapa dekade ini terjadi perkembangan pada material dinding. Inovasi 

bata eringan  ini dikenal karena lebih cepat dan lebih murah namun memiliki 

kekurangan dari segi mutu dan ketahanan jika dibandingkan dengan bata merah. Tujuan 

penelitian  ni untuk mengetahui perbandingan biaya dan waktu pekerjaan metode 

precast dengan metode konvensional dan untuk mengetahui selisih perbandingan faktor 

biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan dinding precast dengan dinding konvensional. 

Penelitian akan menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan 

survey dan observasi untuk mendapatkan data pekerjaan dinding, dan dilanjutkan 

pengolahan data dengan menggunakan Microsoft Excel. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis perbandingan efisiensi biaya dan 

waktu dinding precast dengan hebel. Biaya pasangan dinding precast Rp.858.248.-/m² 

dan  biaya pasangan dinding hebel Rp. 656.184.- /m², Diperoleh bahwa dinding hebel 

lebih murah 24% dari dinding precast. Pada pekerjaan precast kegiatan meliputi 

pemasangan dan acian dengan produktifitas 122 m²/hari. Sedangkan untuk dinding 

hebel kegiatan meliputi pemasangan, plesteran dan acian dengan produktifitas 83 

m²/hari. Untuk dinding precast memerlukan waktu 308 hari dan untuk dinding hebel 

memerlukan waktu 448 hari. Total waktu efisiensi dengan dinding precast adalah 

31,25%. 
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