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Manajemen waktu adalah faktor yang berperan dalam menangani siklus penjadwalan agar tepat pada 
waktunya. Dalam proyek konstruksi. Manajemen waktu akan selalu menghadapi kendala yang harus dihadapi 
untuk mengurangi keterlambatan proses pekerjaan proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
kendala penerapan sistem manajemen waktu pada proyek Tokyo Riverside Apartment. 

Manajemen waktu bertujuan untuk mengatur proses kerja agar dapat berjalan lancar dan tersistematis 
serta mengurangi proses keterlambatan kerja. Pencarian data menggunakan metode penelitian survey dengan 
menyebarkan kuisioner kepada tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proyek TOKYO RIVERSIDE 
APARTMENT. Hasil akan dianalisa menggunakan Program SPSS. 

Hasil analisa untuk uji validitas, uji reabilitas, analisa statistic deskriptif frekuensi menunjukan data yang 
diolah valid serta sangat realibel dengan nilai 0.928. pengujian ranking menunjukkan perencanaan (32%) 
sebagai indikator paling berpengaruh, dilanjutkan dengan tenaga kerja (43%) sebagai indikator kedua paling 
berpengaruh, dan material (31%) diurutan ketiga. pengujian normalitas menunjukan hasil dengan angka 0.200 
yang berarti kuisioner tersebut berdistribusi normal karena nilai akhir lebih besar dari 0.05. dapat disimpulkan 
perusahaan konstruksi merencanakan sistem manajemen waktu dengan baik untuk meminimalisir 
keterlambatan dalam setiap pekerjaan yang berlangsung diproyek yang dikerjakan. 
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