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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah di dapat terhadap data di bab tertera dalam Tugas 

Akhir ini,serta berdasarkan data dari analisa yang telah dilakukan maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mengetahui system pengendalian kendala dari Jaya CM dari  pembangunan 

gedung UBM (Universitas Bunda Mulia),baik dari segi mutu,waktu,dan 

biaya. 

2. Mengetahui cara membuat SOP yang dilakukan agar proyek sesuai dengan 

konsep yang dimiliki owner 

3. Pada proses pengerjaan proyek Gedung Universitas Bunda Mulia  

Kurangnya koordinasi antara kontraktor utama dengan manajemen 

konstruksi yang tersedia dalam proses pengerjaan pada lapangan akan 

mempengaruhi kepada keterlambatan atau tertundanya beberapa pekerjaan 

lainnya. Hal ini merupakan yang menjadikannya terlambat dan mencederai 

SOP Jaya CM sebagai Manajemen Konstruksi dalam aspek Pelaksanaan. 

4. Faktor teknis dan faktor lapangan berpengaruh terhadap faktor non teknis 

dalam pelaksanaan penjalanan SOP yang dilakukan oleh Jaya CM 

5. Dalam sistem kerja adanya ketidaksesuaian dengan Work Permit (izin kerja) 

sehingga menyebabkan perbedaan spek material yang telah ditentukan 

berdasarkan kesepakatan Konsultan Perencana 

6. Keterlambatan kedatangan material oleh kontraktor utama  menjadi suatu 

permasalahan yang dimana akan berdampak kepada proses percepatan 

pekerjaan. 

7. Kurangnya lahan yang di siapkan bagi kontraktor utama sehingga 

memperhambat dalam pekerjaan tersebut 

8. Terjadinya beberapa perubahan desain juga menjadi suatu permasalahan 

yang memperlambat dalam proses pembangunan proyek Gedung 

Universitas Bunda Mulia  ini yang di dapat pada data dari hasil 

wawancara,hal tersebut terjadi dikarenakan lamanya keputusan 

Owner(Pemilik) untuk menentukan/memutuskan design yang sesuai.
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5.2. Saran  

Berdasarkan data yang telah di dapat dari hasil penelitian,penulis bermaksud 

untuk memberikan saran kepada pihak peneliti dengan data sebagai berikut: 

1. Dalam mengatasi keterlambatan penulis menyarankan untuk Manajemen 

Konstruksi dapat mereview kembali permasalahan dalam pelaksanaan dan 

memberikan solusi pelaksanaan dalam mencapai target yang telah sesuai 

pada Action Plan yang telah diberikan. 

2. Memberikan saran kepada Manajemen Konstruksi untuk meminta kepada 

kontraktor utama membuat surat kepada Kontraktor Utama (Pulau Intan) 

mengenai keterangan keterlambatan serta meminta surat kesanggupan 

bekerja sesuai Master Schedule yang telah disepakati bersama. 

3. Memberikan saran kepada Manajemen Konstruksi untuk mengatur 

schedule pertemuan dengan Owner,Kontraktor utama,serta Sub kontraktor 

untuk melakukan metode percepatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang 

didasari dari surat keterlambatan yang telah dikirimkan kepada MK.  

4. Berdasarkan data yang telah di dapat penulis,kurangnya pengalaman 

Kontraktor utama dalam pembangunan proyek Gedung Universitas Bunda 

Mulia ini menjadi salah satu permasalahan yang terdapat pada proyek 

ini,penulis menyarankan kepada Owner untuk selektif kembali dalam 

pemilihan kontraktor utama. 

 

 

 

 

 

 


