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Suatu Proyek dapat dilakukan berhasil apabila semua ruang lingkup pekerjaan telah 

terpenuhi, salah satunya manajemen waktu dan penjadwalan proyek dengan menganalisa kegiatan 
yang ada di suatu proyek. Manajemen waktu merupakan bagian esistensi dari setiap aktivitas 

proyek. Dalam proyek konstruksi semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka akan semakin 

panjang durasi waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam 

penerapan manajemen waktu pada proyek pembangunan The Canary Apartment dengan 

menggunakan metode penelitian survey yang dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 

responden yang bekerja pada proyek tersebut. Hasil kuisioner kemudian dianalisa dengan 

menggunakan program SPSS (Statistical Product and Services Solution). Ranking kendala 

Penyebab Keterlambatan. Berdasarkan analisa ranking pertama menurut responden faktor 

“Perencanaan dan Pelaksanaan” merupakan ranking pertama penyebab keterlambatan dengan 

hasil Uji analisis Statistik deskriptif Frekuensi dengan nilai rata-rata terendah yaitu 17,82 Untuk 

ranking kedua penyebab keterlambatan yaitu factor “Sumber Daya”  dengan Nilai rata- rata 
tertinggi dari analisa ranking kedua menurut responden dengan nilai 17,88  Dan Untuk ranking 

ketiga penyebab keterlambatan yaitu faktor “Penerapan Manajemen” dengan nilai rata-rata 

sebesar 18,06 yang merupakan nilai tertinggi di analisa ranking ketiga menurut responden. 
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ABSTRACT 

A project can be carried out successfully if all the scope of work has been fulfilled, one of 

which is time management and project scheduling by analyzing the activities in a project. Time 

management is an essential part of every project activity. In construction projects, the higher the 

level of difficulty, the longer the duration of time required in the project. The purpose of this study 

is to determine to find out what factors are obstacles in the application of time management in the 

construction project of The Canary Apartment using a survey research method conducted by 

distributing questionnaires to respondents who work on the project. The results of the questionnaire 

were then analyzed using the SPSS (Statistical Product and Services Solution) program. Ranking of 

constraints causing delays. Based on the analysis of the first ranking according to respondents, the 

"Planning and Implementation" factor is the first ranking cause of delay with the results of the 

descriptive statistical analysis test Frequency with the lowest average value of 17.82 For the second 

ranking cause of delay, namely the "Resources" factor with the highest average value of the second 

ranking analysis according to respondents with a value of 17.88 And for the third ranking cause of 

delay, namely the "Implementation of Management" factor with an average value of 18.06 which is 

the highest value in the third ranking analysis according to respondents. 
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