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BAB I   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) adalah Salah Satu 

Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018. 

Grounbreaking Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) telah 

dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018 oleh Presiden Republik Indonesia.  

Kegiatan Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) terbagi 

pelaksanaannya dalam beberapa tahap. Pada Tahun 2018 Pembangunan Kampus Universitas 

Islam Internasional Indonesia (UIII) telah dimulai pelaksanaannya oleh Kementerian Agama 

dengan jangka waktu pelaksanaan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 yang terbagi 

dalam Tiga Paket Pekerjaan sebagai berikut :  

1. Paket 1 terdiri dari Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas dan Plaza 3 Pilar.  

2. Paket 2 terdiri dari Pembangunan Perumahan Dosen 5 Unit, Asrama Mahasiswa 1 Tower 

dan Rehabilitasi Bangunan MEP.  

3. Paket 3 terdiri dari Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Pagar Keliling.  

Pada Tahun 2019 ini Kementerian PUPR melaksanakan Kegiatan Pembangunan Kampus 

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) untuk Tahap selanjutnya dengan lingkup 

pekerjaan Pembangunan Student Apartment Building (Female) Block 1 ini meliputi area dengan 

total luas sekitar 12122 m2 yang terdiri dari area lantai dasar yaitu lobby utama, information 

center,area tenant dan area lantai 2 sampai lantai 8 adalah asrama mahasiswa.  

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian dari kegiatan Satuan Kerja 

Pelaksanaan Prasarana Pendidikan,Olahraga, Pasar dan Penataan Bangunan. Dalam pelaksanaan 

konstruksi fisik, diperlukan pengawasan dan pengendalian di lapangan agar penyelenggaraan 

konstruski fisik tepat mutu, waktu dan biaya serta tertib administrasi sesuai peraturan yang 

berlaku / tekait. Dengan adanya kebutuhan tersebut, maka kegiatan Pembangunan Gedung 

Pembangunan Student Apartment Building (Female) Block 1 Universitas Islam Internasional 

Indonesia (UIII) memerlukan peran Manajemen Konstruksi untuk mengendalikan pelaksanaan 
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pembangunan di lapangan agar berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan. Hasil 

pembangunan akan dihibahkan oleh Kementerian PUPR kepada Kementerian Agama dengan 

prosedur dan mekanisme sesuai peraturan yang berlaku.  

 

1.2 Dasar Hukum dan Landasan Kerja  

Dasar hukum dan landasan kerja adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 

2. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang Perikatan); 

4. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

Sebagaimana perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2015; 

5. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  

6. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan;  

7. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  

8. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;  

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia;  

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara;  

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang 

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi 

Bidang Pekerjaan Umum;  

12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/SE/M/2018 

tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Penadaan Jasa Konstruksi dalam 
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Rangka Lelang Dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk 

Tahun Anggaran 2019;  

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 06/PRT/M/2017 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;  

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19/PRT/M/2017 tentang 

Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk 

Layanan Jasa si Konstruksi;  

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang 

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;  

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa 

Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum; 

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2015 tentang 

Bangunan Gedung Hijau;  

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2015 tentang 

Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan 

Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Permukiman;  

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan 

pada Bangunan Gedung dan Persilnya;  

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistim 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan 

Umum;  

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 

Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;  

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Setifikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung;  

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan 

Teknis Bangunan Gedung;  
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24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis 

Fasilitas dan Aksebilitas pada Gedung dan Lingkungan;  

25. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/M/2017 

tentang Penentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration/ Billing Rate) dalam 

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa si Konstruksi dilingkungan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  

26. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 66/SE/M/2015 

tentang Biaya Penyelenggaraan Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;  

27. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembangunan, Rehabilitasi atau Renovasi Pasar 

Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah;  

28. Peraturan dan standar-standar teknis seperti: PBI, SKBI, SKSNI, dan SNI.  

 

1.3 Tujuan dan Sasaran  

Adapun tujuan dari kegiatan Manajemen Konstruksi ini adalah mengawal proses terkait 

penyelenggaraan Pembangunan Student Apartment Building (Female) Block 1 Universitas Islam 

Internasional Indonesia (UIII) sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan, yang 

mencakup pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan Student Apartment 

Building (Female) Block 1 Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) secara mendetail, 

agar tercapainya penyelenggaraan konstruski fisik yang tepat mutu, waktu dan biaya serta 

memenuhi persayaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan 

bangunan gedung serta menerapkan prinsip bangunan gedung hijau.  

Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan ini yaitu terkendalinya dan terarahnya secara teknis 

penyelenggaraan pelaksanaan Pembangunan Student Apartment Building (Female) Block 1 

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) mulai dari SPMK Konstruksi, Serah Terima 

Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua secara berkualitas, selesai tepat 

waktu mutu dan biaya serta diselenggarakan secara tertib adminsitrasi agar terpenuhinya 

persyaratan perijinan bangunan gedung negara yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku, 
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termasuk terpenuhinya pernyataan tentang kehandalan bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi 

(SLF).  

 

1.4 Lokasi Kegiatan  

Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Kota Depok Provinsi Jawa Barat.  
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BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN 

2.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Pembangunan Student Apartment Building (Female) Block 1. Adapun pekerjaan Student 

Apartment Building (Female) Block 1 ini meliputi area dengan total luas sekitar 12.122 m2 yang 

terdiri dari area lantai dasar yaitu lobby utama, information center, area tenant dan area lantai 2 - 

8 adalah asrama mahasiswa.  

 

2.2 Tahap Review Dokumen Perencanaan  

• Mengevaluasi program pelaksanaan kegiataan konstruksi berdasarkan rekomendasi hasil 

perencanaan yang dibuat oleh perencana yang meliputi program penyediaan dan 

penggunaan sumber daya, strategi dan pentahapan pelaksanaan pekerjaan.  

• Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka proses perubahan-perubahan hasil 

perencanaan yang merupakan justifikasi teknis dan Administrasi, atas persetujuan 

perencana dan pemberi tugas  

• Memberikan masukan teknis hasil perencanaan, yang meliputi penelitian/hasil tes 

Laboratorium dan pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan 

biaya, serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi fisik.  

• Pengendalian program, melalui kegiatan evaluasi program terhadap hasil perencanaan,-

perubahan/penyimpangan teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul serta 

pengusulan koreksi program.  

• Memfasilitasi serta Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang teriibat pada tahap 

perencanaan. 

• Meneliti dan memberikan rekomendasi perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan 

kondisi lapangan, menyusun program pengendalian pelaksanaan konstruksi oleh 

Kontraktor bersama perencana serta membantu proses pemenuhan persyaratan perubahan 

terhadap dokumen hasil perencanaan.  
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2.3 Pelaksanaan Kegiatan  

• Memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen pelaksanaan konstruksi yang akan 

dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan serta Standar Nasional 

Indonesia atau standar lainnya yang terkait dengan pelaksanaan konstruksi;  

• Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai 

penugasannya;  

• Menyusun RMK (Rencana Mutu Kontrak) kegiatan Manajemen Konstruksi sesuai 

dengan peraturan dan standar yang berlaku;  

• Memeriksa dan mengevaluasi dokumen RMK Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi;  

• Penyiapan dokumen untuk proses perizinan termasuk membantu memenuhi proses dan 

prosedur perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;  

• Bersama dengan penyedia jasa konstruksi melakukan pemeriksaan lapangan bersama, 

dan melakukan penyesuaian antara gambar, RAB dengan kondisi lapangan dalam rangka 

MC Nol, memeriksa dan menerbitkan Berita Acara MC- Nol lengkap dengan lampiran 

teknis;  

• Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun oleh 

Kontraktor Pelaksana yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi, 

penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan, 

informasi, dana, program Quality Assurance / Quality Control dan program kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3);  

• Memeriksa Laporan K3 Kontraktor secara berkala dan bertanggung jawab atas 

pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) selama pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi;  

• Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh 

kontraktor;  

• Melakukan rapat-rapat lapangan secara berkala serta koordinasi dengan Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak yang terlibat dalam konstruksi fisik selama 

pelaksanaan kegiatan;  
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• Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang 

terjadi selama pekerjaan konstruksi;  

• Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik sesuai dengan perencanaan DED 

dan dilaksanakan di lapangan, yang meliputi program pengendalian sumber daya, 

pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kuantitas dan mutu) 

hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan baik penambahan maupun 

pengurangan, pengendalian tertib administrasi, dan pengendalian kesehatan dan 

keselamatan kerja;  

• (Dalam hal diperlukan) memeriksa, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan perubahan 

pekerjaan dengan Perencana termasuk menerbitkan ijin kerja pelaksanaan pekerjaan 

sementara (no objection letter) dengan dalam hal perubahan pekerjaan termasuk kategori 

pekerjaan yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;  

• Menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai persyaratan dalam Kontrak 

penyedia jasa konstruksi;  

• Menerbitkan surat teguran kepada penyedia jasa konstruksi jika terjadi keterlambatan 

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak penyedia jasa konstruksi dan 

melaksanakan rapat pembuktian (show couse meeting);  

• Memeriksa dan menyetujui semua dokumen baik administrasi maupun teknis yang terkait 

dengan pelaksanaan konstruksi;  

• Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi 

fisik  

• Melakukan evaluasi terhadap penyimpangan teknis yang timbul, usulan koreksi dan 

tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;  

• Memberikan rekomendasi dilakukan serah pertama pekerjaan pertama dan serah terima 

perkerjaan kedua;  

• Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built 

Drawings) sebelum serah terima I;  
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• Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, dan mengawasi perbaikannya 

pada masa pemeliharaan;  

• Melakukan kegiatan pengawasan dan laporan pada masa pemeliharaan sampai dengan 

serah terima kedua serta berkoordinasi dengan pihak pengelola/pengguna bangunan dan 

memerintahkan penyedia jasa konstruksi untuk memperbaiki cacat kurang selama masa 

pemeliharaan sampai dengan serah terima kedua;  

• Menerbitkan surat penyataan keandalan bangunan selama umur bangunan sesuai yang 

dipersyaratkan dalam Kontrak penyedia jasa konstruksi;  

• Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung terbangun 

sesuai dengan IMB;  

• Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik 

Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat;dan  

• Melaksanakan pengawasan berdasarkan konsep desain bangunan gedung hijau sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2 Tahun 2015 

tentang Bangunan Gedung Hijau. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No. 

86/SE/DC/2016, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.  

 

2.4 Keluaran 

Keluaran yang diminta dari Manajemen Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini 

adalah koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap Pekerjaan Manajemen Konstruksi 

Pembangunan Student Apartment Building (Female) Block 1 Universitas Islam Internasional 

Indonesia (UIII) yang dilaksanakan oleh Perencana dan Kontraktor yang menyangkut kuantitas, 

kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan kelancaran administrasi ketepatan pekerjaan 

yang efisien, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan 

Dokumen Pelaksanaan, serta dapat diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas.  

Dokumen yang dihasilkan selama proses Manajemen Konstruksi meliputi namun tidak terbatas 

pada:  

o Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen Konstruksi.  
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o Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk penting dari 

Manajemen Konstruksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi 

keuangan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak terpenuhinya syarat teknis.  

o Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari resume kemajuan pekerjaan, tenaga, dan 

hari kerja;  

o Berita Acara MCO.  

o Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran angsuran  

o Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan 

Pekerjaan..Tambah/Kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan;  

o Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;  

o Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I;  

o Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II;  

o Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung  

o Laporan rapat di lapangan (site meeting);  

o Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);  

o Memeriksa gambar kerja terperinci (shop drawings), Bar chart dan S-Curve serta 

Network Planning yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.  
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BAB III Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan 

3.1 Metodologi 

1. Pengumpulan data dan penyusunan jadwal kegiatan pengendalian dan pengawasan 

pelaksanaan konstruksi;  

2. Untuk melaksanakan tugasnya Manajemen Konstruksi harus mencari sendiri informasi 

yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan Pengguna Jasa dalam KAK/ 

Pengarahan Penugasan ini;  

3. Koordinasi dan diskusi terkait pelaksanaan Pembangunan Student Apartment Building 

(Female) Block 1 Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII); 

4. Pengawasan pelaksanaan di lapangan dan Pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian 

konstruksi; 

5. Manajemen Konstruksi bertanggung jawab secara professional atas jasa Manajemen 

Konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku.  

 

3.2 Pelaporan Kegiatan 

Seluruh hasil pekerjaan akan dibuatkan pelaporan dalam Bahasa Indonesia yang terdiri dari 

sebagai berikut:  

1. Dokumen Rencana Mutu Kontrak  

Laporan tahap awal yang berisi program mutu sebagai penjamin mutu pelaksanaan 

pekerjaan. Dokumen RMK diserahkan paling lambat 10 hari kalender setelah diterbitkan 

SPMK sebanyak 5 eksemplar (1 asli dan 4 fotocopy).  

2. LaporanMingguan 

Laporan mingguan yang berisikan progres kegiatan dan uraian mengenai penanganan 

kegiatan termasuk hasil rapat koordinasi dan lain-lain setiap minggunya. Laporan 

mingguan diserahkan setiap minggu sebanyak 5 (lima) eksemplar (1 asli, 4 fotocopy).  

3. LaporanBulanan 

Merupakan laporan bulanan yang berisikan progres kegiatan dan uraian mengenai 

penanganan kegiatan termasuk hasil rapat koordinasi dan lain-lain. Laporan bulanan 
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diserahkan setiap bulan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 

sebanyak 5 (lima) eksemplar (1 asli, 4 fotocopy). Laporan bulan kelima memuat laporan 

penyelesaian fisik 100 (seratus) persen di lapangan dilengkapi dengan softcopy dalam 

format Hard Disk sebanyak 1 (satu) Pcs.  

4. LaporanProfilPelaksanaan 

Merupakan laporan profil pelaksanaan yang berisikan progres kegiatan dan uraian 

mengenai penanganan kegiatan termasuk hasil rapat koordinasi secara visual. Laporan 

Profil Pelaksanaan diserahkan setiap minggu setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai 

Kerja (SPMK) sebanyak 5 (lima) eksemplar (1 asli, 4 fotocopy)  

5. Laporan Hasil Review Design  

Merupakan laporan Hasil Review Design yang berisikan perubahan-perubahan hasil 

perencanaan yang merupakan justifikasi teknis dan Administrasi. Laporan Hasil Review 

Design diserahkan setelah semua perubahan-perubahan hasil perencanaan telah selesai 

dan berlaku mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebanyak 5 (lima) 

eksemplar (1 asli, 4 fotocopy).  

6. Laporan Pemeliharaan Berkala  

Merupakan laporan pada masa pemeliharaan dengan sekurang-kurangnya terpenuhinya 

pedoman pemeliharaan serta petunjuk pengoperasian elemen bangunan terkait dengan 

fungsi bangunan dalam bentuk manual book yang dibuat oleh pelaksana konstruksi 

dikerjakan dan berlaku mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 

sebanyak 5 (lima) eksemplar (1 asli, 4 fotocopy).  
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BAB IV PELAKSANAAN PEKERJAAN 
 

4.1 Umum 

Pemembangun apartemen bagi Mahasiswi Blok I seluas 12.615m2 yang terdiri dari 8 lantai 

dengan jumlah kamar 268 unit. Adapun alokasi anggaran untuk pembangunan apartemen 

tersebut senilai Rp. 120,7 miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Hutama Karya (Persero) 

dan beberapa kontraktor dalam negeri. 

Pembangunan gedung asrama memakan waktu selama 560 hari kalender. Gedung asrama wanita 

yang berada di lingkungan institusi pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia akan 

menjadi salah satu fasilitas kampus yang dipergunakan bagi para mahasiswi. 

Gedung Asrama Wanita diharapkan berfungsi dengan baik dalam mendukung dunia pendidikan 

tinggi di Indonesia, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang tinggal di daerah kawasan 

UIII, serta meningkatkan mutu pendidikan. 

 

4.2. Sistem Mekanikal dan Electrikal (ME) 

Sistem mekanikal elektrikal dan plumbing merupakan suatu sistem instalasi listrik, instalasi air 

bersih dan air kotor yang dipergunakan untuk penerangan dan saluran air bersih serta air kotor 

pada suatu gedung yang didesain sedemikian rupa sehingga gedung tersebut aman dan nyaman 

saat dihuni. 

Bangunan suatu gedung terdiri dari 3 komponen penting, yaitu Struktur, Arsitektur dan ME 

(Mekanikal & Elektrikal). Ketiganya satu sama lain saling terkait. Jika Struktur mengedepankan 

kekuatan, Arsitek lebih mengedepankan keindahan, maka ME (Mekanikal & Elektrikal) lebih 

mengedepankan pada fungsi. Sekuat apapun bangunan dan seindah apapun bangunan, jika tidak 

ditunjang dengan sistem ME (mekanikal & elektrikal) maka bangunan tersebut tidak ada 

fungsinya. 

Jadi sangat jelas antara ketiga komponen dalam suatu gedung yang saling terkait satu sama lain. 

Dengan demikian sistem Mekanikal dan Elektrikal termasuk salah satu komponen yang sangat 

penting. Jadi intinya, suatu bangunan yang telah dirancang oleh para arsitek akhirnya harus 

dipakai, dihuni dan dinikmati. Untuk itu suatu gedung haus dilengkapi dengan prasarana yang 
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sesuai dengan kebutuhan gedung itu sendiri, seperti perkantoran, rumah sakit, bank, bandara dan 

lain-lain. 

Sistem mekanikal dan elektrikal (ME) suatu bangunan / gedung sangat tergantung maksud suatu 

gedung itu dibangun. ME suatu gedung perkantoran mempunyai perbedaan dengan gedung 

rumah sakit, atau bandara, pembangkit listrik atau pabik. Tetapi secara prinsip mempunyai 

berbagai persamaan. 

Pada umumnya sistem ME yang sering digunakan dalam suatu gedung, diantaranya: 

1. Sistem Plumbing 

2. Sistem Pemadam Kebakaran (Fire Fighting) 

3. Sistem transfortasi vertikal (lift) 

4. Sistem Elektrikal 

5. Sistem Penangkal petir 

6. Sistem Fire Alarm (Fire Protection) 

7. Sistem telepon 

8. Sistem tata suara (sound system) 

9. Sistem data 

10. Sistem CCTV 

11. SistemMATV 

12. BAS (Building Automatic Sistem), sistem ini digunakan untuk mengontrol suatu sistem 

tersebut diatas), terutama menyalakan dan mematikan ac (AHU & fan) atau panel listrik 

secara automatic. Tetapi sistem ini kadang masih jarang digunakan pada kebanyakan 

gedung, sehingga yang utama yang digunakan dalam suatu gedung adalah ke-11 sistem 

tersebut. 
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4.3 Foto-foto Pelaksanan Pekerjaan 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tes tekan beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Tes Tekan untuk Pipa Hydrant 
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Gambar 4.3 Tes Beton Usia 7 Hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Joint Survey MEP Kawasan 
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Gambar 4.5 Uji Tekuk untuk besi D10, D19, D22 & D25 
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BAB V PENUTUP 
 

Laporan Pengabdian kepada Masyarakat tentang Proyek Manajemen Pembangunan Student 

Appartement Building (Famele) Block 1 Universitas Islam Internasional Indonesia semoga 

bermanfaat dan menjadi laporan kegiatan PkM Semester Genap 2020/2021. 

 


