



**INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

**ANALISIS KENDALA PENERAPAN MANAJEMEN WAKTU  
PADA PROYEK TOTAL BANGUN PERSADA**

**SKRIPSI**

**Miftahul Priyanto Setiawan**

**1211800012**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA  
TANGERANG SELATAN**

**2023**