

DAFTAR REFERENSI

- Walangitan, J. G. (2019). *Analisis Penerapan Manajemen Waktu Pada Proyek Pembangunan*. Manado: jurnal Sipil Statik Vol.7 No.12.
- Yuliana, A. (2016). *Analisis Penerapan Manajemen Proyek Rekonstruksi Pada Ruas Jalan Kwandang – Molingkapoto*. Gorontalo.
- Ervianto. (2002). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta (ID): Andi. Jufreni Gustien Runtuwarouw D.R.O Walangitan, Pingkan Pratas. “*Analisis 61 Penerapan Manajemen Waktu Pada Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Fpik Universitas Sam Ratulangi Kota Manado*”. jurnal Sipil Statik Vol.7 No.12 Desember 2019..
- Samsul, A. Rahman. H (2022) *Analisis Penerapan Manajemen Waktu Pada Proyek Pembangunan Gedung Rektorat Dan Auditorium Akademi Pariwisata Medan*
- Runtuwarouw, J. G. (2019). *Analisis Penerapan Manajemen Waktu Pada*. (Andi, Ed.) Manado: Edisi Revisi.
- Wiranata, A. A. (2018). *Analisis Penerapan Manajemen Waktu Pada Pt. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*. Bali: simdos.unud.ac.id.
- Aini, N. (2020). *Analisa Penerapan Manajemen Waktu Pada Proyek*. Lombok Tengah
- Hassan, H. (2016). *Faktor–Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Konstruksi Dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus : Di Manado Town Square Iii)*. Manado: Media Neliti.
- Jane Sekarsari (2018)** *Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Waktu Pada Pekerjaan Struktur Atas Proyek Konstruksi*
- Wahyuningtyas (2021) *Analisa Faktor Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Pembangunan Jembatan Joyoboyo*
- PudjiHardjo (2022) Analisis Faktor Yang Berpengaruh Pada Penerapan Pengendalian Waktu, Biaya Dan Mutu Pada Proyek Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang*

