



INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

JUDUL

**ANALISIS KENDALA PENERAPAN MANAJEMEN WAKTU PADA PROYEK
APARTEMEN KINGLAND AVENUE**

SKRIPSI

KHOLIS RAMDANI

1211800017

TEKNIK SIPIL

TANGERANG SELATAN

2024